

Утверждаю: _____
Директор ТМКОУ
«Новорыбинская средняя школа»
Асочакова Н.Н.
Приказ № ___ от «___» _____ 2023г.

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и
функционированию Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» на базе ТМКОУ
«Новорыбинская средняя школа»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
1	Обсуждение вопроса по созданию Центра на заседании Педагогического Совета. Создание Рабочей группы.	Администрация школы	15.04.2022г
2	Выбор помещений (зонирование) ТМКОУ «Новорыбинская средняя школа» для создания Центра	Администрация школы	До 01.05 2022г.
3	Организация лицензирования дополнительного образования	Администрация школы	С 01.05.2022 по 01.05.2023
4	Разработка и утверждение локальных нормативных актов	Администрация школы	До 31.05.2023
5	Подбор педагогических работников Центра	Администрация школы	До 01.03.2023
6	Создание раздела «Точка роста» на сайте школы, размещение локальных нормативных документов центра «Точка роста» на сайте школы	Администрация школы, ответственный за размещение информации на сайте школы	До 01.03.2023
	Разработка сметной документации на проведение ремонтных работ в выбранных для размещения Центра помещениях (с учетом рекомендаций по проектированию и дизайну образовательного пространства)	Администрация школы, рабочая группа	07.02.2023
7	Согласование объема и стоимости ремонтных работ с Управлением образования	Администрация школы	До 01.03.2023
8	Заключение договора на выполнение ремонтных работ помещений,	Администрация школы	До 01.05.2023

	предназначенных для размещения Центра "Точка роста"		
9	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	Рабочая группа, педагоги ДО	До 01.06.2023
10	Поставка учебного оборудования и инвентаря для оснащения Центра "Точка роста"	Администрация школы, руководитель Центра	До 15.08.2023
11	Тестовый запуск (по мере поступления оборудования)	Администрация школы, руководитель Центра	До 30.08.2023
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Администрация школы, руководитель Центра	До 01.09.2023
13	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Администрация школы, руководитель Центра	01.09.2023
14	Открытие Центра в единый день открытия	Администрация школы, руководитель Центра	01 сентября 2023
15	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Администрация школы, руководитель Центра	Каждую четверть учебного года